Stadtverordnetenversammlung der
Landeshauptstadt Potsdam

Kleine Anfrage

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

23/SVV/0128

Einreicher: Stadtverordneter Berlin, Fraktion Sozial.DIE LINKE.Potsdam öffentlich

Betreff:
Baustelle Babelsberg-Nord

Erstellungsdatum:	03.02.2023
Eingang Büro der SVV:	07.02.2023
weitergeleitet an das Büro OBM:	07.02.2023
Termin der Beantwortung:	28.02.2023
Terminverlängerung:	
Eingang der Beantwortung:	01.03.2023

Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:

Die Straßenbaumaßnahmen in der Rudolf-Breitscheid-Str. in Babelsberg, sorgen für viele Unannehmlichkeiten für die Bewohner:innen. Es ist tage- bzw. wochenlanger Stillstand zu beobachten.

Diese Kleine Anfrage dient der Kontrolle der Verwaltung.

Da der Bauabschnitt zwischen Plantagenstraße und Fontanestraße im 4. Quartal 2022 beendet sein sollte, frage ich die Verwaltung:

1. Wann die Baumaßnahmen abgeschlossen sein werden?

Die Bautätigkeiten sollen nach derzeitigem Stand Ende Juni 2023 vollständig abgeschlossen sein.

2. Was verzögerte die Beendigung der Baumaßnahme zum vorgesehenen Termin?

Mit Schwerlasttransporten zu lieferndes Großmaterial, der zu terminierende Einsatz von Spezialtechnik, bauablaufabhängige Abstimmungen mit u.a. der DB, notwendige Leitungsumverlegungen und die Prüfungen des Trinkwassers in den neu verlegten Leitungen führten zur Verlängerung der Bauzeit.

Witterungsbedingt ruhten die Arbeiten vom 12.–23.12.2022 und vom 06.–10.02.2023.

Unterschrift

3. Sind weitere Straßenbaumaßnahmen in der näheren Umgebung in Planung?

Für das Jahr 2024 ist der Ausbau des Knotens August-Bebel-/Rudolf-Breitscheid-/Karl-Marx-Straße vorgesehen. Im Rahmen der Schulwegsicherung wird die Geometrie des Knotens optimiert und eine Lichtsignalanlage installiert. Die EWP/NGP wird in diesem Zusammenhang Teile ihres Medienbestands erneuern.

Zuständigkeit: GB Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt